

Documento Base para alinhamento com o Quadro EQAVET

Nome da entidade formadora

Agrupamento de Escolas de Odemira

Morada e contactos da entidade formadora

Horta do Reis, Apartado 29

7630-150 Odemira

283327634

ae1odemira@gmail.com

Nome, cargo e contactos do responsável da entidade formadora

José Alexandre Seno Luís (Diretor)

283322634

ae1odemira@gmail.com

Nº	Atividade	Objetivo/fase do ciclo de qualidade	Resultados Esperados	Responsável	Outros Envolvidos	Recursos Necessários	Data	Periodicidade	Avaliação/revisão
1	Reunião para definição das tarefas iniciais do alinhamento com o quadro EQAVET	Processo de Alinhamento - Planeamento	Constituição da equipa interna EQAVET, designada a partir deste ponto como Equipa EQAVET A	Direção	Direção e Equipa EQAVET	Sala de reuniões	Julho 2019	Anual	Atribuição de responsabilidades e funções à equipa EQAVET
2	Definição da equipa de trabalho e dos Stakeholders	Processo de Alinhamento - Planeamento	Definir a participação dos Stakeholders nas várias etapas do sistema de qualidade	Direção	Equipa EQAVET	Sala de reuniões	Julho 2019	Anual	Definição dos Stakeholders, suas responsabilidades e envolvimento - equipa EQAVET formada
3	Reunião com a consultora SKA, para a definição dos processos de trabalho	Processo de Alinhamento - Planeamento	Capacitar a equipa	Direção Empresa de Consultoria	Equipa EQAVET	Guia para o processo de alinhamento com o quadro EQAVET Apresentações e guiões EQAVET	Entre Setembro e Dezembro de 2019	Anual	Capacitação para o Processo de Alinhamento com o Quadro EQAVET
4	Reunião com SKA, para dar início à elaboração do documento base	Processo de Alinhamento - Planeamento	Definir tarefas e prazos de entrega dos primeiros esboços do documento base	Direção Empresa de Consultoria	Equipa EQAVET	Guia para o processo de alinhamento com o quadro EQAVET	Entre Setembro e Dezembro de 2019	Anual	Capacitação para o Processo de Alinhamento com o Quadro EQAVET
5	Elaboração do Documento base e do Plano de Ação	Processo de Alinhamento - Planeamento	Definir a visão estratégica da Escola e o compromisso de criação de um modelo alinhado com o Quadro EQAVET Definir as actividades necessárias alinhadas com os princípios EQAVET	Direção Equipa EQAVET	Equipa EQAVET	Projeto Educativo, Regulamento Interno, Plano Anual de Atividades, Guia para o processo de Alinhamento com o Quadro EQAVET	Fevereiro / Março 2020	Anual	Definir a visão estratégica da Escola e o compromisso de criação de um modelo alinhado com o Quadro EQAVET Definir as actividades necessárias alinhadas com os princípios EQAVET

Nº	Atividade	Objetivo/fase do ciclo de qualidade	Resultados Esperados	Responsável	Outros Envolvidos	Recursos Necessários	Data	Periodicidade	Avaliação/revisão
6	Dia aberto aos encarregados de educação: apresentação EQAVET/objetivos e apresentação da escola e dos cursos através de uma visita guiada (10ºano)	Processo de Alinhamento – Implementação	Envolver os encarregados de educação na vida escolar	Direção Equipa EQAVET Diretores de turma Diretores de curso	Alunos, encarregados de educação e docentes	Sala de aula	Início do ano letivo	Anual	Promover o envolvimento dos EE nas atividades escolares
7	Reunião anual com os stakeholders, para a comunicação dos resultados trimestrais dos indicadores e estado do alinhamento com o Quadro EQAVET	Processo de Alinhamento-Implementação	Envolver os stakeholders no alinhamento e potenciar novas formas de contribuir para os indicadores	Equipa EQAVET	Direção Empresários	Agendamento de uma sessão de trabalho	Julho 2020	Anual	Esclarecimento acerca das diferentes fases de Alinhamento do Quadro EQAVET
8	Realização de aulas práticas	Processo de Alinhamento – Implementação	Perceção da realidade empresarial em todas as suas vertentes	Professores da Componente da Formação Técnica	Stakeholders externos	Transporte	24/01/2020 06/03/2020	2 Vezes por ano	Aproximar as competências apreendidas na Escola com as competências adquiridas no local de trabalho
9	Realização da prática simulada no 1.º Ano do Curso técnico de Desporto: Ida dos alunos aos locais possíveis de FCT e vinda dos Stakeholders externos à escola	Processo de Alinhamento – Implementação	Perceção da realidade do mercado de trabalho; Estabelecimento de contactos com os Stakeholders externos para possíveis locais de FCT'	Professores da Componente da Formação Técnica	Stakeholders externos	Transporte	2.º e 3.º Períodos	2 Vezes no 2.º Período e 4 vezes no 3.º Período	Aproximar as competências apreendidas na Escola com as competências adquiridas no local de trabalho
10	Colaboração na Atividade Interna do Desporto Escolar	Processo de Alinhamento – Implementação	Aquisição de rotinas organizativas de trabalho Familiarizar os alunos do Curso de Técnico de	Grupo de Educação Física (260 e 620)	Stakeholders Internos (alunos do Curso Técnico de Apoio Psicossocial) Stakeholders	Recursos humanos e materiais	Ao longo do ano letivo	Cerca de 2 atividades por Período	Promover metodologias de trabalho de grupo

Nº	Atividade	Objetivo/fase do ciclo de qualidade	Resultados Esperados	Responsável	Outros Envolvidos	Recursos Necessários	Data	Periodicidade	Avaliação/revisão
			Desporto com aspetos organizativos das diferentes atividades		externos (Autarquia, GNR, Bombeiros Voluntários)				
11	Formação comportamental 1 – 11º ano	Processo de Alinhamento-Implementação	Potenciar os indicadores EQAVET	SKA	Diretores de turma e psicólogo	Sala de aula, projetor	17-04-2020 a 17-04-2020 (4 horas)	Anual	Melhoria dos resultados dos indicadores EQAVET
12	Formação comportamental 1 – 12º ano	Processo de Alinhamento-Implementação	Potenciar os indicadores EQAVET	SKA	Diretores de turma e psicólogo	Sala de aula, projetor	17-04-2020 a 17-04-2020 (4 horas)	Anual	Melhoria dos resultados dos indicadores EQAVET
13	Formação comportamental 2 – 11º ano	Processo de Alinhamento-Implementação	Potenciar os indicadores EQAVET	SKA	Diretores de turma e psicólogo	Sala de aula, projetor	27-04-2020 a 27-04-2020 (4 horas)	Anual	Melhoria dos resultados dos indicadores EQAVET
14	Formação comportamental 2 – 12º ano	Processo de Alinhamento-Implementação	Potenciar os indicadores EQAVET	SKA	Diretores de turma e psicólogo	Sala de aula, projetor	27-04-2020 a 27-04-2020 (4 horas)	Anual	Melhoria dos resultados dos indicadores EQAVET
15	Questionário de avaliação aos alunos	Processo de alinhamento - implementação	Aferir o grau de satisfação do processo formativo pelos formando relativamente aos módulos, FCT e indicação de melhorias	Equipa EQAVET	Formandos	Aplicar inquéritos	Final do ano letivo 2020	Anual	Níveis de satisfação dos alunos relativamente à frequência do curso e da Formação em Contexto de Trabalho
16	Avaliação e melhoria do Dia aberto aos encarregados de educação	Processo de Alinhamento -- Avaliação e Revisão	Percepção da concretização do objetivo	Equipa EQAVET	Diretores de turma, Diretores de Curso e Docentes	Sala de aula	Início do ano letivo	Anual	Relatório de avaliação da atividade

Nº	Atividade	Objetivo/fase do ciclo de qualidade	Resultados Esperados	Responsável	Outros Envolvidos	Recursos Necessários	Data	Periodicidade	Avaliação/revisão
17	Avaliação e melhoria das aulas práticas	Processo de Alinhamento -- Avaliação e Revisão	Percepção da concretização do objetivo	Equipa EQAVET	Diretores de turma, Diretores de Curso e Docentes da componente da Formação Técnica	Transporte e sala de aula	Ao longo do ano letivo	Anual	Relatório de avaliação da atividade
18	Avaliação e melhoria da prática simulada	Processo de Alinhamento -- Avaliação e Revisão	Percepção da concretização do objetivo	Equipa EQAVET	Diretores de turma, Diretores de Curso e Docentes da componente da Formação Técnica	Transporte e sala de aula	Ao longo do ano letivo	Anual	Relatório de avaliação da atividade
19	Avaliação e melhoria da Atividade Interna do Desporto Escolar	Processo de Alinhamento -- Avaliação e Revisão	Percepção da concretização do objetivo	Equipa EQAVET	<i>Docentes responsáveis pela actividade interna do Desporto Escolar</i>	Sala de aula	Ao longo do ano letivo	Anual	Relatório de avaliação da atividade
20	Reunião EQAVET – análise formação	Processo de Alinhamento -- Avaliação e revisão	Analisar os resultados dos indicadores, encontrar novas formas de intervir nos indicadores e identificar variáveis de contexto prejudiciais ao	Equipa EQAVET	Sala de reuniões e projetos	Sala de reuniões e projetos	Data a definir – final de junho	Anual	Reunião EQAVET – análise formação

Nº	Atividade	Objetivo/fase do ciclo de qualidade	Resultados Esperados	Responsável	Outros Envolvidos	Recursos Necessários	Data	Periodicidade	Avaliação/revisão
			sucesso da intervenção						
21	Avaliação dos resultados	Processo de Alinhamento – Avaliação e Revisão	Relatórios com os resultados dos indicadores	Equipa EQAVET	Equipa EQAVET	Documento com resultados dos indicadores	30 dias após a recolha dos dados	Anual	Avaliar os resultados obtidos tendo em conta os resultados esperados. Identificar os desvios e definir o Plano de Melhoria
22	Envio do documento base para a ANQEO	Certificação	Certificação	Equipa EQAVET	Equipa EQAVET	Documento Base	Novembro 2020		Implementação do sistema de garantia de qualidade
23	Solicitação da verificação de conformidade	Certificação	Certificação	Equipa EQAVET	Equipa EQAVET	Documento que integram a candidatura ao processo de certificação EQAVET	Dezembro 2020		Obter certificação
24	Auditoria	Certificação	Certificação	Audidores	ANQEP	Documento que integram a candidatura ao processo de certificação EQAVET	Até 31-12 - 2020		Avaliação da conformidade do sistema implementado face aos requisitos EQAVET
25	Certificação	Certificação	Certificação por 3 anos	ANQEP	ANQEP	Documento que integram a candidatura ao processo de certificação EQAVET	Até 31-12 - 2020		Obtenção do selo de qualidade

Odemira, 27 de julho de 2020

O Diretor

(José Alexandre Seno Luís)

Página 6 de 6 do Plano de Ação